

MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO. 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 170/2011 Payoletti Martins Construções LTDA ME – Objeto: Execução de reforma e ampliação do Ginásio Reizão no município de Piranguinho. Prorroga o prazo de vigência por 90 dias, com início em 07/05/2014. Data: 24/04/14. Antônio Carlos Silva-Chefe do Poder Executivo.